Утверждаю:
Директор ООО "Импульс"
Хименко А.В.

План
работ по ремонту чердачной и подвальной разводки трубопроводов жилых домов
ООО "Импульс" на 2023 г.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома		Трубопровод							Трубопровод РР						Задвижки		Вентиль						Канализационный т-д	дата исполнение	к/ремонт
			Диаметр, мм							Диаметр, мм						иаметр, м		Диаметр, мм								
			20	25	32	50	102	76	89	20	25	32	40	50	63	50	80	15	20	25	32	40	50	110		
1	Больничная	1			14	16				36	48	20	22	15		2			8	6				16	II - III кв	
2	Больничная	3				4				24	24	14	20	20		2			8	10				18	II - III кв	
3	Гагарина	3																							к.р	2022
4	Гагарина	4			4					12	12	12	12	12			2		8	12				16	II - III кв	
5	Гагарина	5																							к.р	2022
6	Гагарина	6																							к.р	2022
7	Кирова	14			5	6				12	12	6	24	24		2			5	9				12	II - III кв	
8	Кирова	15								9	24	20	24	10			2							8		
9	Кирова	16																							к.р	2022
10	Кирова	17 А						6		24	24	18	12	12		4			9	10				14	II - III кв	
11	Кирова	19						20		24	24	12	12	12	20	2			8	7				12	II - III кв	
12	Кирова	21						9	3					16	24		2		8	12				6	II - III кв	
13	Кирова	22										9	24	20	20		2		6	5				8	II - III кв	
14	Кирова	23								32							2		5	9				10	II - III кв	
15	Кирова	25								20	20								6	10				8	II - III кв	
16	Кирова	26								28	36	18	40	30	10		2		9	12	2			12	II - III кв	
17	Кирова	28								9	12	8	10	10	6		2		6	6				10	II - III кв	
18	Кирова	30								28	36	24					2		5	8				11	II - III кв	
19	Кирова	38						6	6		20	15	20	16	20		2		16	10				14	II - III кв	
20	Кирова	40							8	24	24	18	10	22	20		2		6	9				10	II - III кв	
21	Кирова	42						10		28	30	30	38	20	20		3		7	22				12	II - III кв	
22	Кирова	50						12		48	48	50						4						16	II - III кв	
23	50 лет Октября	1										10	20	16	12		2		6	8				14	II - III кв	
24	Строительная	18										18	9	10	8		2		7	10				12	II - III кв	
	ВСЕГО:				23	26		63	17	358	394	302	297	265	160	12	27	4	133	175	2			239		