

Согласовано:
И.о.директора МУП "Новый дом"
А.Г. Сухачев
" " 2022г.

Утверждаю:
Директор ООО "Импульс"
А.В. Хищенко
" " 2022г.

График промывки и опрессовки системы отопления

№ п/п	Адрес многоквартирного дома		дата проведения промывки
1	Больничная	1	14.06.2022.
2	Больничная	3	14.06.2022
3	Гагарина	3	к.р
4	Гагарина	4	14.06.2022
5	Гагарина	5	к.р
6	Гагарина	6	к.р
7	Кирова	7	15.06.2022
8	Кирова	9	15.06.2022
9	Кирова	11	15.06.2022
10	Кирова	14	10.06.2022
11	Кирова	15	14.06.2022
12	Кирова	16	к.р
13	Кирова	17 А	09.06.2022
14	Кирова	19	07.06.2022
15	Кирова	21	06.07.2022
16	Кирова	22	09.06.2022
17	Кирова	23	02.06.2022
18	Кирова	25	02.06.2022
19	Кирова	26	09.06.2022
20	Кирова	28	08.06.2022
21	Кирова	30	08.06.2022
22	Кирова	38	03.06.2022
23	Кирова	40	02.06.2022
24	Кирова	42	01.06.2022
25	Кирова	50	01.06.2022
26	Парковая	1	09.06.2022
27	Пионерская	19	24.06.2022
28	Пионерская	20	23.06.2022
29	Пионерская	22	23.06.2022
30	Пионерская	29	23.06.2022
31	Пушкина	3	22.06.2022
32	Пушкина	4	22.06.2022
33	Пушкина	5	22.06.2022
34	Пушкина	6	22.06.2022
35	50 лет Октября	1	21.06.2022
36	50 лет Октября	30	04.06.2021
37	50 лет Октября	48	21.06.2022
38	50 лет Октября	54	15.06.2022
39	50 лет Октября	56	16.06.2022
40	50 лет Октября	58	16.06.2022
41	50 лет Октября	60	16.06.2022
42	50 лет Октября	62	16.06.2022
43	Строительная	1 А	16.06.2022

44	Строительная	3	16.06.2022
45	Строительная	3 А	16.06.2022
46	Строительная	4	17.06.2022
47	Строительная	5 А	17.06.2022
48	Строительная	6	17.06.2022
49	Строительная	7	17.07.2022
50	Строительная	10	20.06.2022
51	Строительная	12	20.06.2022
52	Строительная	18	20.06.2022